

Входит ли в состав этапов создания ИС, определённый постановлением Правительства РФ от 6 июля 2015 г. N 676, проведение опытной эксплуатации системы?

А.

На усмотрение заказчика системы

В.

Нет, не входит

С.

Да, входит

Рекомендована ли в текстах стандартов ISO/IEC 15288 и ISO/IEC 12207 их адаптация к особенностям предприятия, реализующего процессы жизненного цикла систем?

А.

Да, рекомендована

В.

Нет, не рекомендована

Что из перечисленного ниже в соответствии с ГОСТ Р 12207-2010 предполагает менеджмент знаний?

А.

менеджмент конфигурации активов знаний

В.

аудит накопленных знаний

С.

создание и поддержка сети экспертов

Д.

планирование требований для управления активами знаний

Какая модель управления проектом обеспечивает возможность оперативной корректировки требований пользователя?

А.

Инкрементная

В.

Спиральная

С.

Каскадная

Каким способом определено значение показателя степени в формуле трудоемкости продукта Б. Бозма?

А.

статистическим

В.

аналитическим

Какая из приведённых стадий развития вновь созданной команды проекта не является обязательной?

А.

Norming (становление)

В.

Forming (формирование)

С.

Storming (разногласия и конфликты)

D.

Reforming (перестройка)

Определите длительность критического пути проекта, состоящего из двух параллельных последовательностей работ: первая 10,15 и 20 дней; вторая 6, 4, 12 и 8 дней

A.

45

В.

30

Входит ли в обязанности менеджера по управлению конфигурацией проекта контроль инструментальных средств хранения информации о процессе управления конфигурацией?

A.

Да, входит

В.

Нет, не входит

Укажите рекомендованные ГОСТ Р 12207-2010 стратегии обработки

A.

принятие риска

B.

уменьшение вероятности появления риска

С.

передача риска

D.

устранение риска

Е.

уменьшение серьезности последствий риска

Аудит качества ИТ проекта это:

А.

независимая экспертная оценка, определяющая, насколько операции проекта соответствуют установленным для проекта правилам, процессам и процедурам

В.

независимая экспертная оценка, определяющая, насколько результаты проекта соответствуют установленным для проекта требованиям

Содержит ли отчёт о стадии "Разработка концепции автоматизированной системы " по РД 50-34.698-90 описание условий приемки автоматизированной системы?

А.

Да, содержит

В.

Нет, не содержит

Укажите, какая из процедур не обязательно предшествует роспуску команды проекта:

А.

вознаграждение за участие в проекте

В.

отчет об успехах и неудачах проекта

С.

сдача результатов работ

Д.

возврат средств труда и материальных ценностей

Входит ли в число базовых функциональных возможностей программных средств управления проектами поддержка календарей ресурсов проекта?

А.

Да, входит

В.

Нет, не входит

С.

Только для календарей людских ресурсов

Входит ли в состав этапов создания ИС, определённый постановлением Правительства РФ от 6 июля 2015 г. N 676, проведение опытной эксплуатации системы?

А.

На усмотрение заказчика системы

В.

Нет, не входит

С.

Да, входит

Предполагает ли корпоративная лицензия на продукты Майкрософт отказ от использования в ИТ инфраструктуре продуктов её конкурентов?

А.

да

В.

нет

С.

предполагает ряд ограничений

Какую информацию содержит раздел документа Vision "Старшинство и приоритеты"?

А.

приоритеты ожидаемых рисков проекта

В.

иерархию отношений между разработчиками

С.

приоритеты решения задач проекта

Какие из приведённых ниже оценок входят в оценку сложности программного продукта методом функциональных точек?

А.

сложность транзакций

В.

сложность алгоритмов

С.

сложность данных

Кто принимает решение о переходе на новую базовую версию проекта?

A.

управляющий конфигурацией проекта

B.

менеджер проекта

C.

спонсор проекта

Определите длительность критического пути проекта, состоящего из двух параллельных последовательностей работ: первая 10,15 и 20 дней; вторая 6, 4, 12 и 8 дней

A.

30

B.

45

Входит ли в состав конфигурации проекта инфраструктура офиса проекта?

A.

Нет, не входит

B.

Да, входит

Какие из перечисленных атрибутов риска фиксируются в Реестре рисков проекта?

A.

область риска

B.

вероятность риска

C.

влияние риска

D.

триггеры запуска стратегий реагирования

Бенчмаркинг качества ИТ проекта это:

A.

сопоставление организации проекта с рекомендациями стандартов программной инженерии

B.

сопоставление проекта с другими по характеристикам продукта

C.

сопоставление организации проекта с другими по характеристикам его структуры и процессов

Содержит ли отчёт о стадии "Разработка концепции автоматизированной системы " по РД 50-34.698-90 описание условий приемки автоматизированной системы?

A.

Да, содержит

B.

Нет, не содержит

Входит ли в результаты программного проекта рост квалификации его исполнителей?

A.

Входит при условии получения сертификата от лица, имеющего полномочия его выдачи

B.

Нет, не входит

C.

Да, входит

Включает ли процесс приобретения в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 как вариант разработку программного продукта или получение программной услуги внутри приобретающей организации?

A.

Нет, не включает

B.

Да, включает

Что из перечисленного входит в круг задач управления для руководства организации в отношении ИТ инфраструктуры согласно стандарту ISO/IEC 38500:2008 Corporate governance of information technology?

A.

выбирать проекты развития ИТ инфраструктуры и их руководителей

B.

контролировать соответствие политикам и исполнение планов

C.

направлять подготовку и внедрение планов и политик в сфере ИТ в соответствии с бизнес-целями

D.

оценивать текущие и будущие потребности в использовании информационных технологий

Входит ли в состав этапов создания ИС, определённый постановлением Правительства РФ от 6 июля 2015 г. N 676, проведение опытной эксплуатации системы?

A.

Да, входит

B.

Нет, не входит

Какие из приведённых ниже оценок входят в оценку сложности программного продукта методом функциональных точек?

A.

сложность данных

B.

сложность алгоритмов

C.

сложность транзакций

На сетевом графике проекта есть три пути от начала до события «D» продолжительностью 10, 12 и 15 дней. Укажите раннее время наступления события «D»

A.

15 дней

B.

12 дней

C.

10 дней

Содержит ли процесс управления человеческими ресурсами в ГОСТ Р 57193-2016 вид деятельности или задачу по управлению знаниями?

A.

Нет, не содержит

B.

Да, содержит

Входит ли в обязанности менеджера по управлению конфигурацией проекта контроль инструментальных средств хранения информации о процессе управления конфигурацией?

A.

Нет, не входит

B.

Да, входит

Какие из перечисленных атрибутов риска фиксируются в Реестре рисков проекта?

A.

вероятность риска

B.

влияние риска

C.

область риска

D.

триггеры запуска стратегий реагирования

Бенчмаркинг качества ИТ проекта это:

A.

сопоставление организации проекта с рекомендациями стандартов программной инженерии

B.

сопоставление проекта с другими по характеристикам продукта

C.

сопоставление организации проекта с другими по характеристикам его структуры и процессов

Какой из указанных разделов не входит в Функциональную спецификацию программного продукта?

A.

профили пользователей программного продукта

B.

описание исключительных ситуаций

C.

описание внешней информационной среды

Укажите, какая из процедур не обязательно предшествует роспуску команды проекта:

A.

вознаграждение за участие в проекте

B.

возврат средств труда и материальных ценностей

C.

сдача результатов работ

D.

отчет об успехах и неудачах проекта

Какие из возможностей полной версии программного средства управления проектами обычно ограничиваются в бесплатной версии продукта?

A.

количество участников проекта

B.

возможности выполнения расчётов

C.

количество пакетов ИСР проекта

Входит ли в состав этапов создания ИС, определённый постановлением Правительства РФ от 6 июля 2015 г. N 676, проведение опытной эксплуатации системы?

A.

Да, входит

B.

Нет, не входит

Приводятся ли в смете затрат по проекту ссылки на документы-основания для нормирования затрат?

A.

Нет, не приводятся

B.

Да, приводятся

C.

Приводятся только оплаченные счета

Укажите, удовлетворению каких потребностей участников проекта должно способствовать любое сообщение в системе коммуникаций проекта?

A.

действовать

B.

участвовать

C.

понимать

Отметьте входящие в профиль рисков атрибуты:

A.

толерантность к риску

B.

последствия риска

C.

пороговые значения риска

D.

приоритет риска

E.

вероятность риска

Укажите, кто из перечисленных лиц не может выступать инициатором досрочного завершения программного проекта

A.

подрядчик

B.

надзорный орган

C.

субподрядчик

D.

заказчик

Кто из участников проекта при его организации по методике SCRUM отвечает за ProductBacklog?

A.

ScrumMaster

B.

Product Owner

C.

Team

Какой метод оценки трудоёмкости разработки и сопровождения информационных систем реализован в методике CETIN?

A.

функциональный

B.

объёмный

Какой из приведённых ролевых кластеров не входит в модель команды по методике MSF?

A.

управление инфраструктурой (infrastructure)

B.

управление продуктом (productmanager)

C.

удовлетворение заказчика (userexperience)

D.

управление выпуском (releasemanager)

На какую величину возможно максимально сжать срок выполнения проекта без пересмотра требований к нему по рекомендациям модели COCOMO-II?

A.

на 35%

B.

на 25%

C.

на 50%

Должна ли присутствовать в программе управления качеством проекта матрица ответственности персон?

A.

Нет, не должна

B.

Да, должна

Содержит ли отчёт о стадии " Формирование требований к автоматизированной системе " по РД 50-34.698-90 описание ожидаемых технико-экономических результатов создания автоматизированной системы?

A.

Да, содержит

B.

Нет, не содержит

Возможно ли исполнение ролей разработчика и тестировщика в команде проекта одним человеком?

А.

Да, возможно

В.

Нет, не возможно

С.

Возможно при наличии соответствующих квалификаций

Как на графике финансирования проекта отражается объём использованных средств?

А.

значениями величины отдельных поступлений средств

В.

Нарастающим итогом

В чём заключается стратегия делегирования в отношениях лидера и команды проекта?

А.

лидер делегирует членов команды на переговоры с заинтересованными сторонами

В.

лидер делегирует членам команды полномочия по принятию решений

Должны ли содержать программные средства для планирования и управления проектами методики и нормативы расчёта трудоёмкости проектных работ?

А.

Должны

В.

Не обязательно

Какой пункт лишний в приведённой схеме описания процесса жизненного цикла программного продукта по ГОСТ Р 12207-2010?

А.

наименование процесса

В.

виды деятельности

С.

цель выполнения процесса

D.

входы процесса

В чём заключается управление заинтересованными сторонами проекта в соответствии с ISO 12207?

A.

мотивация заинтересованных сторон к положительному и конструктивному отношению к проекту

B.

привлечение заинтересованных сторон к проектным работам

C.

установление и поддержание системы коммуникаций с заинтересованными сторонами

Входит ли в перечень функций по управлению документами проекта процедура ознакомления с документом?

A.

Нет, не входит

B.

Да, входит

Определите длительность критического пути проекта, состоящего из двух параллельных последовательностей работ: первая 12, 15 и 25 дней; вторая 16, 4, 12 и 8 дней

Ответ: 52

Входит ли в состав этапов создания ИС, определённый постановлением Правительства РФ от 6 июля 2015 г. N 676, проведение опытной эксплуатации системы?

A.

Да, входит

B.

Нет, не входит

Предполагает ли оценка трудоёмкости разработки программного продукта по методике CETIN учёт характеристик проектной команды?

A.

Нет, не предполагает

B.

Предполагает только учёт численности команды

С.

Да, предполагает

Входит ли в состав этапов создания ИС, определённый постановлением Правительства РФ от 6 июля 2015 г. N 676, проведение опытной эксплуатации системы?

А.

Да, входит

В.

Нет, не входит

Чем определяется величина оценки финансовой ценности проекта?

А.

объёмом финансовых заимствований

В.

пропорцией между собственными и заёмными средствами, привлекаемыми в проект

С.

сроком окупаемости проекта

Чем различаются требования к программному продукту и проекту её создания?

А.

наличием функциональной спецификации

В.

наличием показателей качества

С.

наличием ограничений

Предполагает ли управление портфелем проектов распределение ресурсов между ними?

А.

Нет, не предполагает

В.

Да, предполагает

Что описывают нефункциональные требования к программному продукту?

А.

характер среды функционирования продукта
В.

рекомендуемые архитектурные решения
С.

цели и атрибуты качества продукта

В чём заключается управление заинтересованными сторонами проекта в соответствии с ISO 12207?

А.

мотивация заинтересованных сторон к положительному и конструктивному отношению к проекту

В.

привлечение заинтересованных сторон к проектным работам

С.

установление и поддержание системы коммуникаций с заинтересованными сторонами

Входит ли в состав этапов создания ИС, определённый постановлением Правительства РФ от 6 июля 2015 г. N 676, проведение опытной эксплуатации системы?

А.

Нет, не входит

В.

Да, входит

Входит ли в функции Куратора (Спонсора) проекта обеспечение выделения необходимых ресурсов для выполнения проекта, обеспечение финансирования работ?

А.

Нет, не входит

В.

Да, входит

С.

Входит по согласованию с заказчиком